MoldOne 몰드원

HC Smart · 금형 제조 기업을 위한 MES

금형 한 벌의 수주부터 납품까지, 기록은 한 번, 원가와 진척은 자동으로

엑셀과 메신저, 수기 장부에 흩어진 금형 제작 기록을 하나의 관리번호로 묶습니다. 현장이 입력한 기록에서 금형별 실제 원가와 진행 상황이 자동으로 나옵니다.

왜 MES가 필요한가

다품종 단품 생산인 금형 제조는 한 벌마다 설계·가공·외주·조립 경로가 달라, 기록이 흩어지기 쉽습니다.

기록이 흩어져 있다

수주는 엑셀, 발주는 메신저, 실적은 수기 장부. 금형 한 벌의 이력을 모으려면 여러 사람에게 물어야 합니다.

금형별 실제 원가를 모른다

재료비·외주가공비·사내 노무비가 따로 관리되어, 납품 후에도 그 금형이 남았는지 손해였는지 알기 어렵습니다.

진행 상황이 보이지 않는다

부품이 어느 협력업체에 나가 있는지, 어느 공정에서 멈췄는지 확인하려면 전화를 돌려야 합니다.

납기 지연을 늦게 안다

계획 대비 지연이 누적되어도 조립·T/O 직전에야 드러나 대응할 시간이 없습니다.

해결 방식 — 하나의 관리번호로 묶는다

관리번호 26-057

26-057A · 26-057B · 26-057C

금형 한 벌에 관리번호 하나를 붙이고, 공정 수만큼 하위 번호를 자동으로 만듭니다.
수주·설계·발주·실적·원가의 모든 화면이 이 번호로 이어집니다.

계획
수주 등록 · 제작계획 · PartList

→

실행 기록
발주 → 입고 → 입고확정 · 설계/가공/조립/검사 실적

→

자동 집계
금형 원가 · 진척 현황 · 업체별 정산

핵심 원칙 — 입고확정된 금액과 등록된 작업시간만 원가에 들어갑니다. 현장이 기록을 남기면, 집계는 시스템이 합니다.

금형제작 일정 요구 = 고객 요구일 · 목표 = 우리 계획 · 가능 = 현재 예상 — 목표보다 늦음 · 앞당김

구분	접수	설계	가공	조립	초품	완료
요구일정	11/03 (화)	11/20 (금)	12/08 (화)	12/18 (금)	12/04 (금)	12/24 (목)
목표일정	11/08 (일)	11/21 (토)	12/09 (수)	12/19 (토)	12/06 (일)	12/26 (토)
가능일정	11/08 (일)	11/24 (화)	12/12 (토)	12/19 (토)	12/04 (금)	12/26 (토)

▲ 제작계획 화면 — 접수·설계·가공·조립·초품·완료 6단계를 요구/목표/가능 일정으로 관리하고, 목표보다 늦으면 노랗게 표시합니다.

주요 기능

영업부터 원가까지 6개 업무 모듈이 하나의 데이터로 연결됩니다.

영업관리
수주 등록, 제작계획(요구·목표·가능일정), 설계·조립 외주 발주와 진척률 입고

설계관리
설계 작업시간 실적, 원재료·구매품 PartList(엑셀 파일 그대로 불러오기)

구매관리
원재료·구매품 발주 → 입고 → 입고 확정, 발주서 메일 자동 작성

가공·조립
부품 × 공정 격자에서 외주 발주와 사내 가공시간 등록, 조립·검사 실적

원가관리
금형별 재료비·가공비·공통비 자동 집계, 업체별 가공비, 매입·매출

기준정보
업체·공정·작업단가, 사용자별 메뉴 권한, 알림, 오류 로그

도입 효과

원가가 보입니다
입고확정·실적만 쌓이면 금형별 총원가가 자동으로 계산되어, 견적과 실적을 비교할 수 있습니다.

납기를 지킵니다
목표 대비 늦어지는 공정이 노랗게 표시되고 알림이 와서, 지연을 미리 잡습니다.

부서가 같은 정보를 봅니다
영업·설계·구매·현장이 같은 관리번호로 같은 화면을 보며 일합니다.

업무가 표준화됩니다
입력 순서와 담당 화면이 정해져 있어 사람이 바뀌어도 업무가 이어집니다.

시스템 특징

웹 기반 · 설치 불필요
PC·태블릿 브라우저로 접속

현장 QR
휴대폰으로 읽어 작업완료 등록

모바일 알림
QR 완료·계획 지연 푸시

엑셀 연계
붙여넣기·불러오기·내보내기

권한 관리
사용자별 조회/저장/수정/삭제

내장 매뉴얼
화면별 사용 순서 안내

현장과 사무실을 잇는 QR

부품 그림 위에 가공 순서를 표시한 도면에 QR을 인쇄해 부품에 붙입니다. 현장 작업자와 협력업체가 휴대폰으로 QR을 읽어 작업완료를 등록하면, 외주 공정은 입고로, 사내 공정은 가공 실적으로 바로 반영되고 담당자에게 알림이 갑니다.

도입 절차

1. **기준정보** — 업체·공정·작업단가 등록
2. **진행 금형 등록** — 수주·계획·PartList 입력
3. **역할별 교육** — 본인 담당 화면 3~5개
4. **월 마감 적용** — 원가·정산 보고서 활용

도입 문의 010-5504-6417